ANBUDSUTKAST

Anbud: Ommålning av Solbackens förskola, Matfors

Anbudsgivare	Målerifirman i Matfors AB
Organisationsnummer	559900-0013 (fiktivt)
Kontaktperson	Anna Berg, verkställande direktör
Telefon	070-174 06 21 (fiktivt nummer)
E-post	anna.berg@malerifirman-matfors.example
Upphandlingsnummer	DEMO-2026-0147
Datum	2026-10-27
Status	Utkast, inte inlämnat

FIKTIVT ANBUDSUTKAST. Det här utkastet är påhittat och används för att demonstrera hur Anbudsklar granskar ett anbud mot förfrågningsunderlaget. Företaget, personerna och alla uppgifter är fiktiva.

1 Anbudsformulär

Vi lämnar härmed anbud på hela uppdraget enligt avsnitt 4 i förfrågningsunderlaget.

Anbudet är giltigt till och med den 7 februari 2027.

Anbudet är skrivet på svenska och lämnas via e-Avrop.

Vi accepterar avtalsvillkoren i avsnitt 6 utan reservationer.

Ställningar hyrs och monteras av underleverantören Ställningsbolaget i Mitt AB (fiktivt företag). Inga andra underleverantörer anlitas.

Vi lämnar inte anbud i grupp och åberopar inte andra företags kapacitet.

2 Kvalificering

Avsnitt 3.1 Uteslutning

Sanningsförsäkran är undertecknad, se avsnitt 6 i detta anbud.

Avsnitt 3.2 Registrering och F-skatt

Målerifirman i Matfors AB är registrerat i aktiebolagsregistret och godkänt för F-skatt. Vi har inga skulder hos Skatteverket eller Kronofogden.

Avsnitt 3.3 Ekonomisk stabilitet

Företaget har riskklass 4 enligt vår senaste kreditupplysning.

Avsnitt 3.4 Ansvarsförsäkring

Ja. Företaget har en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på 5 000 000 kronor per skadetillfälle.

Avsnitt 3.5 Referensuppdrag

Vi har målat många skolor och förskolor i regionen och lämnar gärna referenser om kommunen vill.

Avsnitt 3.6 Arbetsmiljö

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har skriftliga rutiner för riskbedömning, arbete på höjd och hantering av kemiska produkter. Rutinerna kan visas på begäran.

3 Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivningen omfattar två A4-sidor och följer de fyra delarna i avsnitt 5.3.

a) Tidplan och etappindelning

Vi delar den utvändiga målningen i tre etapper: norra och östra fasaden, södra fasaden och västra fasaden med entrén. Varje etapp tar cirka två veckor. Entrén målas en fredag och lördag så att den är torr till måndag. Den invändiga målningen görs under sommarstängningen med två målare i lekrummen och en målare i korridoren och kapprummen.

b) Skydd för barn, personal och besökare

Vi sätter upp byggstängsel som är två meter högt runt den fasad vi arbetar med. Ställningarna låses varje kväll. Vi skrapar och slipar inte mellan klockan 12.00 och 13.30 när barnen vilar. Vår servicebil kör in på gården före klockan 07.00 och parkeras sedan utanför förskolans grind.

c) Kvalitet och arbetsledning

Anna Berg är arbetsledare. Hon har gesällbrev i måleri och 18 års erfarenhet som målare. Vi gör egenkontroll efter varje etapp enligt vår kontrollplan och fotograferar underarbetet innan vi färdigstryker. Färgerna väljs bland produkter med bedömningen Rekommenderas eller Accepteras i Byggvarubedömningen.

d) Kommunikation

Vi håller ett startmöte med förskolans rektor och kommunens projektledare. Under arbetet sätter vi upp ett veckobrev vid entrén som berättar vad vi gör den kommande veckan. Anna Berg nås på telefon alla vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00.

4 Pris (bilaga 1)

Post	Beskrivning	Pris exkl. moms
A	Fast pris för hela uppdraget enligt avsnitt 4	742 000 kronor
B	Timpris för tilläggsarbete, målare	545 kronor per timme
C	Utvärderingspris: A + 40 × B	763 800 kronor

Samtliga priser är angivna i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

5 Bilagor till anbudet

- Bilaga 1 Prisbilaga, ifylld (se avsnitt 4)
- Bilaga 3 Sanningsförsäkran, undertecknad (se avsnitt 6)
- Genomförandebeskrivning (se avsnitt 3)

6 Sanningsförsäkran (bilaga 3)

Undertecknad, behörig företrädare för Målerifirman i Matfors AB, försäkrar på heder och samvete att punkterna 1–5 i bilaga 3 till förfrågningsunderlaget stämmer för företaget.

Matfors den 27 oktober 2026

Anna Berg, verkställande direktör, Målerifirman i Matfors AB